

# TAKSONY



<b>Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra</b>	
<b>Tervezési időszak:</b>	<b>2019. év</b>
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony, Fő út 85.
Víziközmű-rendszer kódja:	Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04

## **Ellátásért felelős:**

**Kreisz László**  
**Taksony Nagyközség**  
**Polgármester**

## **Szolgáltató:**

**Sárdy Károly**  
**DPMV Zrt.**  
**igazgatóság elnöke**

**Készült: 2018. szeptember 13.**

## **Gördülő Fejlesztési Terv**

### **2019-2033**

#### **A víziközmű rendszer bemutatása**

Vkr. megnevezése: Taksony - IV  
Azonosító: 11-30720-1-001-00-04

A település vízellátását négy kút biztosítja. A kitermelt víz minősége nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott határértékeknek. A megfelelő vízminőség érdekében a nyersvizet kezelni szükséges.

2013. december 19-én átadásra kerültek az ivóvízminőség javító program keretében a KTVF: 1889-10/2011. számú vízjogi létesítési engedély alapján megvalósult létesítmények (meglévő vízmű kút eltömedékelése és új vízmű kút létesítése valamint egy komplex (vas-, mangán- és arzénmentesítő) vízkezelő berendezés megvalósítása, továbbá részleges hálózatrekonstrukció készült).

A vízkezelés során előklórozás történik nátrium-hypoklorittal valamint vas III-klorid adagolással. A technológiát három db zárt gyorszűrő alkotja kvarchomok és kvarckavics töltettel. A szűrt víz 2x150 m<sup>3</sup>-es alsótároló medencébe jut, ahonnan a fogyasztás függvényében a hálózati nyomásfokozó berendezés az ivóvizet a hálózatba, illetve a meglévő 100m<sup>3</sup> és 300 m<sup>3</sup>-es víztornyokba juttatja.

A község vízelosztó hálózatának belterületi része az 1970-es években épült. Az üdülő területek vízellátása 1993-2000 között valósult meg. A település belterületén található tolózárak töm szelencés kialakításúak. Az új építésűek már gumiékes kialakításúak. A tűzcsapok között általaj és feltalaj tűzcsap egyaránt található. A településen vízminőség-javító program keretében vízkezelő telep és részleges hálózatrekonstrukció készült. A rekonstrukció keretében az egyes ágvezetékek összekötésre kerültek. A rekonstrukciós helyszíneken a zárok, tűzcsapok cseréje történt.

Taksony és Dunavarsány települések között vízátadási pont került kiépítésre.

Taksony belterületén a vízellátó hálózat minden utcában kiépült az ellátottság 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető.

#### **Források bemutatása**

A beruházási tevékenységre rendelkezésre álló forrás az Taksony Nagyközség Önkormányzatával kötött vagyonkezelési szerződésben meghatározott vagyonkezelési díj illetve visszapótlási kötelezettség. Ennek tervezett értéke: 20.746 eFt/év.

Forrásként kerül felhasználásra az ivóvízellátó víziközmű szolgáltatásba bekapcsolni kívánt, a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek általi befizetések (KMF). Ennek 2018. június 30-ig beszedett és rendelkezésre álló összege: 1.566 eFt.

További forrásként felhasználható még a települési Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (vízbázis védelmi beruházás esetén).

### **A Beruházási Terv bemutatása**

A településen a korábban megvalósított ivóvízminőség javító program keretében elvégzésre került a teljes települési vízellátó rendszer átalakítása, mellyel a hosszú távú, biztonságos ivóvízellátás biztosítottá vált. A lezajlott fejlesztés hatására a közeljövőben fejlesztési/beruházási feladatok nem fognak jelentkezni.

További megoldandó feladat a Vezérlés és Irányítástechnika korszerűsítése és egységesítése.

Az esetleges területi fejlesztések kapcsán jelentkező közmű igények biztosítása a befektetői oldalon rendezendő, általuk finanszírozott elő közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg is hatályos vízjogi létesítési engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása.

További beruházási igényeket jogerős hatósági határozat vagy hatósági (Népegészségügyi Szerv, Vízügyi Hatóság) ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv nem írt elő, illetve az elkészült vízbázis védelmi dokumentáció ilyen jellegű feladatot nem állapított meg.

A vizsgált ivóvízellátó víziközmű rendszer BP/PNEF-KSO/00496-2/2016. ügyiratszámom Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya által jóváhagyott ivóvíz biztonsági tervvel rendelkezik. Az elfogadott terv többlet beruházási igényeket nem fogalmaz meg a vízellátó rendszer kapcsán.

A terv készítése során figyelembevételre kerültek a területrendezési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megfogalmazottak, bár azok konkrét fejlesztési igényeket nem határoztak meg.

### **A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása**


A rövid távú (1 éves) tervben meghatározott feladatok részletes bemutatását azok mellékelten csatolt műszaki leírása tartalmazza.

Vecsés, 2018. szeptember 13.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV A 2019-2033 IDŐSZAKRA	
Tervezési időszak:	2019. év
Tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
	2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
	2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató ágazat	Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése	Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Fő u.
Víziközmű rendszer kódja	Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04/4

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**Helyszín:** Taksony 1. számú vízmű kút búvárszivattyú csere



## Helyszínrajz

**Pénzügyi forrás:** amortizáció. Tervezett költség: 1500 EFT

**Engedély állása:** A tevékenység nem Vízi jogi létesítési engedély köteles

**Rekonstrukció indoklása:** A búvárszivattyú jelentős mértékben elhasználódott. Cseréje szükséges.


Dunavarsány, 2018. augusztus.28.

**GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV A 2019-2033 IDŐSZAKRA**

Tervezési időszak:	<b>2019. év</b>
Tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató ágazat	Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése	Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Fő u.
Víziközmű rendszer kódja	Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04/4

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

**Helyszín:** Taksony Fő út 46 db házi vízbekötés felújítása

**Helyszínrajz**

**Pénzügyi forrás:** amortizáció. Tervezett költség: 4500 EFT

**Engedély állása:** A tevékenység nem Vízzogi létesítési engedély köteles


**Rekonstrukció indoklása:** Az 510. sz. út tervezett rekonstrukciója miatt válik szükségessé a házi bekötések gerincvezetéken történő felújítása.

Dunavarsány, 2018. augusztus.28.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV A 2019-2033 IDŐSZAKRA	
Tervezési időszak:	2019. év
Tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató ágazat	Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése	Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Fő u.
Víziközmű rendszer kódja	Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04/4

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**Helyszín:** Taksony Attila u. - Vezér u. tolózár csere



**Helyszínrajz**

**Pénzügyi forrás:** amortizáció. Tervezett költség: 500 EFT

**Engedély állása:** A tevékenység nem Vízi jogi létesítési engedély köteles

**Rekonstrukció indoklása:** A DN 100-as tolózár meghibásodott, ezért szükségessé vált a cseréje.


Dunavarsány, 2018. augusztus.28.



GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV A 2019-2033 IDŐSZAKRA	
Tervezési időszak:	2019. év
Tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató ágazat	Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése	Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Fő u.
Víziközmű rendszer kódja	Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04/4

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**Helyszín:** Taksony Béke u. - Vezér u. tolózár csere



## Helyszínrajz

**Pénzügyi forrás:** amortizáció. Tervezett költség: 500 EFT

**Engedély állása:** A tevékenység nem Vízigazgatási engedély köteles

**Rekonstrukció indoklása:** A DN 100-as tolózár meghibásodott, ezért szükségessé vált a cseréje.


Dunavarsány, 2018. augusztus.28.

## GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV A 2019-2033 IDŐSZAKRA

Tervezési időszak:	<b>2019. év</b>
Tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató ágazat	Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése	Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Fő u.
Víziközmű rendszer kódja	Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04/4

### MŰSZAKI LEÍRÁS

**Helyszín:** Taksony Bem u. – Szt. Imre u. sarok tolózár csere



**Helyszínrajz**

**Pénzügyi forrás:** amortizáció. Tervezett költség: 500 EFT

**Engedély állása:** A tevékenység nem Vízigazgatási engedély köteles

**Rekonstrukció indoklása:** A DN 100-as tolózár meghibásodott, ezért szükségessé vált a cseréje.


Dunavarsány, 2018. augusztus.28.



GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV A 2019-2033 IDŐSZAKRA	
Tervezési időszak:	<b>2019. év</b>
Tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató ágazat	Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése	Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Fő u.
Víziközmű rendszer kódja	Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04/4

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**Helyszín:** Taksony Csokonai u.-Rózsa u. sarok tolózár csere



**Helyszínrajz**

**Pénzügyi forrás:** amortizáció. Tervezett költség: 500 EFT

**Engedély állása:** A tevékenység nem Vízi jogi létesítési engedély köteles


**Rekonstrukció indoklása:** A DN 100-as tolózár meghibásodott, ezért szükségessé vált a cseréje.

Dunavarsány, 2018. augusztus.28.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV A 2019-2033 IDŐSZAKRA	
Tervezési időszak:	2019. év
Tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató ágazat	Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése	Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Fő u.
Víziközmű rendszer kódja	Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04/4

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**Helyszín:** Taksony Kölcsey u. - Akácfa u. tolózár csere



**Helyszínrajz**

**Pénzügyi forrás:** amortizáció. Tervezett költség: 500 EFT

**Engedély állása:** A tevékenység nem Vízi jogi létesítési engedély köteles

**Rekonstrukció indoklása:** A DN 100-as tolózár meghibásodott, ezért szükségessé vált a cseréje.


Dunavarsány, 2018. augusztus.28.



GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV A 2019-2033 IDŐSZAKRA	
Tervezési időszak:	2019. év
Tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató ágazat	Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése	Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Fő u.
Víziközmű rendszer kódja	Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04/4

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**Helyszín:** Taksony Kölcsey u. - Árpád u. tolózár csere



## Helyszínrajz

**Pénzügyi forrás:** amortizáció. Tervezett költség: 500 EFT

**Engedély állása:** A tevékenység nem Vízhízi létesítési engedély köteles

**Rekonstrukció indoklása:** A DN 100-as tolózár meghibásodott, ezért szükségessé vált a cseréje.

Dunavarsány, 2018. augusztus.28.





GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV A 2019-2033 IDŐSZAKRA	
Tervezési időszak:	2019. év
Tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató ágazat	Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése	Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Fő u.
Víziközmű rendszer kódja	Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04/4

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**Helyszín:** Taksony Szt. Imre u. – Vasút u. sarok tolózár csere



**Helyszínrajz**

**Pénzügyi forrás:** amortizáció. Tervezett költség: 500 EFT

**Engedély állása:** A tevékenység nem Vízjogi létesítési engedély köteles


**Rekonstrukció indoklása:** A DN 100-as tolózár meghibásodott, ezért szükségessé vált a cseréje.

Dunavarsány, 2018. augusztus.28.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV A 2019-2033 IDŐSZAKRA	
Tervezési időszak:	2019. év
Tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató ágazat	Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése	Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Fő u.
Víziközmű rendszer kódja	Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04/4

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**Helyszín:** Taksony Szt. Mihály u.-Mátyás K. u. sarok tolózár csere



## Helyszínrajz

**Pénzügyi forrás:** amortizáció. Tervezett költség: 500 EFT

**Engedély állása:** A tevékenység nem Vízbiztonsági létesítési engedély köteles

**Rekonstrukció indoklása:** A DN 100-as tolózár meghibásodott, ezért szükségessé vált a cseréje.

Dunavarsány, 2018. augusztus.28.

**Tolózár cserék**

Taksony


GFT 2019

	Település	utca	mennyiség	méret	megjegyzés
1	Taksony	Csokonai u.-Rózsa u. sarok	1	DN 100	
2	Taksony	Szt. Mihály u.-Mátyás K. u. sarok	1	DN 100	
3	Taksony	Vízmű előtt Rákóczi u. 2/B.	2	DN 200	Aknás
4	Taksony	Szt. Imre u.-Vasút u. sarok	1	DN 100	Aknás
5	Taksony	Bem u. Szt. Imre u.	1	DN 100	Aknás
6	Taksony	Béke u.-Vezér u. sarok	1	DN 100	
7	Taksony	Attila u.-Vezér u. sarok	1	DN 100	
8	Taksony	Kölcsey u.-Akácfa u. sarok	1	DN 100	
9	Taksony	Kölcsey u.-Árpád u. sarok	1	DN 100	

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV A 2019-2033 IDŐSZAKRA	
Tervezési időszak:	<b>2019. év</b>
Tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató megnevezése	Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál Kőrösi út 190.
Víziközmű szolgáltató ágazat	Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése	Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Fő u.
Víziközmű rendszer kódja	Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04/4

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**Helyszín:** Taksony vízmű hálózati szivattyú felújítása



## Helyszínrajz

**Pénzügyi forrás:** amortizáció. Tervezett költség: 500 EFT

**Engedély állása:** A tevékenység nem Vízforgalomszabályozási engedély köteles

**Rekonstrukció indoklása:** A vízműben lévő hálózati szivattyú jelentősen elhasználódott. Felújítása szükségessé vált.

Dunavarsány, 2018. augusztus.28.



Beruházási terv a 2019 - 2033 időszakra																								
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 2360 Gyál Körösi út 190 sz.										ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 2360 Gyál Körösi út 190 sz.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Vízellátás																			
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85.sz.																			
Víziközmű-rendszer kódja: **					Taksony-IV 11-30720-1-001-00-04																			
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv																
				(eFt)		Kezds	Befejezs	(rövid / közép / hosszú)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Taksony Nagyközség Önkormányzata					Rövid																
2.	Távfelügyeleti rendszer fejlesztése		Taksony Nagyközség Önkormányzata	3 000	Közműfejlesztési hozzájárulás Önkormányzati forrás	01.ápr	15.okt	Közép		X														

\* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni  
\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gárduló fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra																								
FELÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																								
Vízellátás																								
Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út. 85 sz.																								
Taksony-IV 11-30770-1-001-00-04																								
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízügyi létesítési/évi engedély száma	Az érintett ellátásért felelő(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időáv		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)																
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok			3065					Rövid															
2	1. db bővírszivattyú cseréje	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	1500	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Rövid	X														
3	1 db Hálózati szivattyú felújítás	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	500	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Rövid	X														
4	46 db házi bekötés felújítás	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	4500	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Rövid	X														
5	10 db Tölgyszár cseréje	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	5000	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Rövid	X														
6	1 db Tücsöcs cseréje	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	400	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Közép		X	X	X											
7	1. db bővírszivattyú cseréje	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	1500	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Közép			X		X										
8	5 db bekötés cseréje	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	600	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Közép		X	X	X											
9	1 db Hálózati szivattyú felújítás	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	500	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Közép		X		X											
10	5 db bekötés cseréje	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	600	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	2 db Tölgyszár cseréje	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	400	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Hosszú						X	X		X		X	X	X	X	
12	1 db Tücsöcs cseréje	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	400	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Hosszú							X		X		X		X		
13	1. db bővírszivattyú cseréje	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	1500	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Hosszú							X		X		X		X		
14	1 db Hálózati szivattyú felújítás	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	500	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Hosszú								X		X		X			
15	1 db Vízkészítő technológia felújítása	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	2000	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Hosszú								X							
16	Külaknak építészeti felújítása	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	500	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Hosszú									X						X
17	Külaknak gépészeti felújítása	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	5500	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Hosszú								X							
18	1 db Vízkészítő épület felújítása	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	10000	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Hosszú									X						
19	Víztorony felújítása	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	10000	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Hosszú									X						
20	2 db Medence építészeti felújítása	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	3400	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Hosszú									X						X
21	2 db Medence gépészeti felújítása	nr	Taksony Nagyközség Önkormányzata	600	Amortizáció	01.ápr	15. okt		Hosszú										X					

\* a megvalósítás időtartama aláhúzással kell jelölni

\*\* a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Nem releváns

nr.